

Дорожная карта

по переходу на обновленный ФГОС среднего общего образования

Мероприятие	Срок	Ответственный
Оценить ресурсы школы		
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы	<i>Январь</i>	<i>Инвентаризационная комиссия</i>
Привести ресурсы школы в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО	<i>Январь–август</i>	<i>Директор</i>
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	<i>Январь–март</i>	<i>Заместитель директора по УВР</i>
Направить учителей на повышение квалификации	<i>Апрель–май</i>	<i>Директор</i>
Организовать педсовет по вопросам подготовки к введению и реализации обновленного ФГОС СОО	<i>Апрель, август</i>	<i>Рабочая группа</i>
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения обновленного ФГОС СОО при обучении школьников	<i>По мере необходимости</i>	<i>Рабочая группа</i>
Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП СОО	<i>По мере необходимости</i>	<i>Директор</i>
Собрать заявления на выбор родного языка, родной литературы и второго иностранного языка		
Провести родительские собрания в 10–11-х классах, объяснить, что родители и совершеннолетние школьники могут выбрать изучаемые предметы или отказаться от их изучения	<i>Май</i>	<i>Классные руководители 10–11-х классов</i>
Собрать заявления от родителей и школьников	<i>Май–июль</i>	<i>Классные руководители</i>
Проанализировать заявления. Решить, включать ли предметы в учебный план или нет	<i>Июль</i>	<i>Рабочая группа</i>

Разработать проект ООП СОО		
Разработать проект ООП СОО в соответствии с обновленному ФГОС СОО и ФООП СОО	<i>Февраль–май</i>	<i>Рабочая группа</i>
Утвердить приказом ООП СОО, которая соответствует обновленному ФГОС СОО и ФООП СОО	<i>Август</i>	<i>Директор</i>
Проанализировать локальные акты		
Проанализировать локальные нормативные акты школы на соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО	<i>Январь–март</i>	<i>Рабочая группа</i>
Внести изменения в локальные акты	<i>Апрель</i>	<i>Рабочая группа. Директор</i>